

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор РД-05-35 от 01.06.2018 г.

№ РД-05-35-1/13.12.2018г.

Днес: 13.12......2018 г. в гр. София, между:

1. „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС” ЕАД, ЕИК 130344823, със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, район Средец, бул. „Васил Левски“ № 54, представлявано от изпълнителния директор Плумелина Димитрова Мичева и главния счетоводител – Десислава Николаева, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. ЕТ „СП-90-ВЕНЦИСЛАВ ПЕТРОВ – ТОНИ ПЕТРОВ“, ЕИК 106596768, със седалище и адрес на управление: гр. Враца 3000, ул. „Александър Стамболийски” № 13, представлявано от Тони Венциславов Петров, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), поради възникналата в резултат на непредвидени обстоятелства необходимост от извършване на допълнителни по вид и количество строителни дейности, извън предмета на първоначалната обществена поръчка, се подписа настоящото допълнително споразумение към Договор РД-05-35/01.06.2018 г. за обществена поръчка с предмет „Подмяна на носеща метална конструкция, площадки и стълби за шахта Н=60 м. в „СБР-НК“ ЕАД, филиал Овча могила“ („Договора“), като страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. Поради възникнала необходимост в резултат на непредвидени обстоятелства Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши допълнителни по вид и количество строително-монтажни работи, подробно описани в Приложение № 1– Количествена-стойностна сметка за допълнителни СМР, представляващо неразделна част от настоящото Допълнително споразумение.

Чл. 2. Цената за изпълнение на допълнително възложените дейности е в размер на 6 710 (шест хиляди седемстотин и десет) лева без ДДС, съответно 8 052 (осем хиляди петдесет и два) лева с вкл. ДДС, съгласно Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка за допълнителни СМР, неразделна част към настоящото Допълнително споразумение.

Чл. 3. В раздел **I. ПРЕДМЕТ И ОБЩИ УСЛОВИЯ** от Договора, чл. 4 се изменя както следва:

„Изпълнителят се задължава да извърши СМР, предмет на Договора и настоящото Допълнително споразумение, в срок до 215 (двеста и петнадесет) дни, считано от предаване на строителната площадка от страна на Възложителя“.

Чл. 4. В раздел **II „ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ“** от Договора, чл. 7, ал. 2 се изменя както следва:

„(2) Плащането на цената от Възложителя на Изпълнителя се извършва както следва:

1. Авансово плащане в размер на 50 (петдесет на сто) от стойността на Договора – в срок до 15 (петнадесет) календарни дни от подписване на договора.
2. Междинни плащания по етапи на СМР – в размер на стойността на действително възложените и извършени и приети с приемо-предавателни протоколи строително-

монтажни работи - предмет на Договора и настоящото Допълнително споразумение, след приспадане на авансово заплатена сума по т. 1, в срок до 15 (петнадесет) календарни дни от датата на приемането.

3. Окончателно плащане в размер на общата стойност на всички действително извършени и приети с приемо-предавателни протоколи строително-монтажни работи – предмет на Договора и настоящото Допълнително споразумение, след приспадане на заплатените суми по т. 1 и т. 2, в срок до 15 (петнадесет) календарни дни, считано от датата на подписване на Акт – Образец 19 от страните по Договора.“

Чл. 5. Всички останали клаузи от сключения между страните Договор остават в сила и без промяна, като се трансформират и съобразяват с датата на подписване на настоящото споразумение и с условията, посочени в него.


Неразделна част от Договора е и Количествено-стойностна сметка за допълнителни СМР, представляваща Приложение № 1 настоящото Допълнително споразумение.


Допълнителното споразумението и приложението към него се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и влиза в сила от датата на подписването му. Същото става неразделна част от Договор № РД-05-35/01.06.2018 г.

За Възложителя:


/Плумелина Мичева/


/Десислава Николаева/


/Е. Димитрова/


/П. Иванов/

За Изпълнителя:


/Тони Петров/



КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на работата	Мярка	Количество	Ед. цена	Стойност
				лв.	лв.
Допълнителни непредвидени СМР					
A.	Демонтаж на стара PVC тръба	л.м.	70.00	5.00	350.00
B.	Демонтаж на стара поцинкована тръба за отводнителна помпа	л.м.	70.00	8.00	560.00
C.	Демонтаж на хоризонтални и вертикални трегери по дървени водачи на телфер	л.м.	60.00	45.00	2,700.00
D.	Доставка и монтаж на укрепителни скоби от неръждаема стомана за основна тръба /работа под напор/	бр.	4.00	100.00	400.00
E.	Доставка и монтаж на укрепителни скоби от неръждаема стомана за тръба отводнителна нова DN63	бр.	20.00	100.00	2,000.00
F.	Доставка и монтаж на тръба PEHD DN63 PN10, за отводняване /вкл. Колена и фасонни части/	л.м.	70.00	10.00	700.00
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗХОДИ, БЕЗ ДДС					6,710.00
ОБЩО СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ БЕЗ ДДС					6,710.00
ОБЩО СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ С ДДС 20%					8,052.00

Управител:

инж. Тонин Петров



Димитър Николаев

